Presupuesto del Proyecto de Creación de Página Web

Nombre del Proyecto: Desarrollo de Página Web

Fecha: 20 de mayo de 2024

Nombre del Equipo: CODEBOARD

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una página web interactiva para un videojuego. El objetivo principal es crear una plataforma en línea que ofrezca información detallada sobre el videojuego, sus personajes, y opciones de pago y suscripción. La página web incluirá varias secciones como "Conócenos", "Pago Mensual", "Personajes", "Inicio de Sesión" y "Registro". La página web será desarrollada utilizando HTML para la estructura del contenido, CSS para el diseño y la presentación visual, y JavaScript para agregar interactividad y funcionalidades avanzadas.

Objetivos específicos:

- Proporcionar una descripción completa del videojuego y su equipo de desarrollo en la sección "Conócenos".
- Permitir a los usuarios gestionar sus pagos y suscripciones a través de la sección "Pago Mensual".
- Mostrar una galería interactiva con los personajes del videojuego en la sección "Personajes".
- Facilitar el acceso de los usuarios mediante las secciones de "Inicio de Sesión" y "Registro".
- Integrar elementos multimedia como imágenes, videos y animaciones para mejorar la experiencia del usuario.

2. Alcance del Proyecto

- Desarrollo de la estructura de la página web utilizando HTML.
- Diseño y estilización de la página web utilizando CSS.
- Implementación de interactividad y funcionalidades dinámicas usando JavaScript.
- Integración de elementos multimedia (imágenes, videos, animaciones).
- Optimización para dispositivos móviles.
- Pruebas y corrección de errores.

3. Recursos Humanos

Rol	Descripción	Horas Estimadas	Costo por Hora	Costo Total
Desarrollador Web	Encargado de la codificación en HTML y CSS	20 horas	23€/h	460€
Diseñador Gráfico	Diseño de elementos visuales y gráficos	5 horas	16€/h	80€
Gerente de Proyecto	Planificación y seguimiento del proyecto	20 horas	28€/h	560€

4. Contingencias

Concepto	Descripción	Costo Total
Fondo de Contingencia	Para imprevistos y cambios	300€
	de alcance	

5. Resumen del Presupuesto

Concepto	Costo Total	
Recursos Humanos	1100	
Otros Gastos	150€	
Contingencias	300€	
Costo Total del Proyecto:	1550€	

6. Cronograma del Proyecto

Fase del Proyecto	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Planificación	Recolección de	29 de abril	3 de mayo
	requerimientos y		
	planificación		
Diseño	Creación de	4 de mayo	7 de mayo
	maquetas y diseño		
	gráfico		
Desarrollo	Codificación en	8 de mayo	15 de mayo
	HTML y CSS		-
Pruebas	Pruebas y	16 de mayo	20 de mayo
	corrección de	-	
	errores		